Planning

Challenge: maak je eigen portfolio website

Taak	Aantal opdrachten	Verwachte tijdsduur	Deadline	Status
Php – level 2	14	4 uur	Week 1	voltooid
Database Design level 2	19	5 uur	Week 1	voltooid
Sql	13	6uur	Week 2	voltooid
Challenge B&B	11	24 uur	Week 4	voltooid
		xx uur	Week 5	Bezig

Logboek

Datum / tijd	Taak	tijd	Status
16 december	1 t/m 3	1 uur	voltooid
17 december	4 t/m 6	55 minuten	voltooid
18 december	7 t/m 8	1.5 uur	voltooid
19 december	9 t/m 10	2 uur	voltooid
20 december	11 t/m 13	2 uur	voltooid
21 december	14	2 uur	voltooid
22 december	1 t/m 5	1 uur	voltooid
23 december	6 t/m 9	1 uur	voltooid
24 december	10 t/m 15	1.5 uur	voltooid
2 januari	15t/m 19	2.5 uur	voltooid
4 januari	1 t/m 4	1.5 uur	voltooid
6 januari	5 t/m 7	1 uur	voltooid
7 januari	8 t/m 11	2 uur	voltooid
9 januari	12 t/m 13	1.5 uur	voltooid
20 januari	1	1 uur	voltooid
21 januari	3	1 uur	voltooid
25 januari	2	1 uur	voltooid
26 jan	Taak 1	1.5uur	voltooid
31 januari	Taak 2 t/m 3	2 uur	voltooid
1 februari	Taak 4	2.5 uur	voltooid

Datum / tijd	Taak	tijd	Status
10 februari	Taak 5	3 uur	Voltooid
17 februari	Taak 6	2.5 uur	Voltooid
18 februari	Taak 7	2 uur	Voltooid
1 maart	Taak 8, 9 en eindopdracht 1	1.5 uur	Voltooid